

**BRASIL**  
**<Denominação do Projeto>(BR-LXXXX)**

**ANEXO III – Índice dos trabalhos setoriais concluídos e pendentes**  
**ROP PROFISCO Anexo XVIIa**

Estudos	Descrição	Data Esperada	Referências e Links arquivos técnicos
Opções técnicas e de desenho do Projeto	Estudo sobre Nota Fiscal Eletrônica	Concluído	
	Nota Técnica do BID para um Programa Fiscal no Brasil	Concluído	
	Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal	Concluído	
	Mapeamento de problemas, soluções e resultados	Concluído	
	Relatório de Gestão <órgão executor e período de referência>	Concluído	
	Relatório de Avaliação do PNAFE <órgão executor>	Concluído	
	Plano Estratégico do <órgão executor>	Concluído	
	Projeto PMAE/BNDES	Concluído	
Mecanismo de execução e questões fiduciárias e de controle	Arranjo institucional e mecanismos de execução: (i) Estrutura básica; (ii) Atribuições dos integrantes da estrutura básica; (iii) Acordos de cooperação com outros órgãos e poderes.	Concluído	
Análise de risco	Aplicação da metodologia de análise de risco pela equipe da representação	Concluído	
Plano de Ação e de Investimentos (PAI) do Projeto	Versão preliminar do detalhamento dos Produtos, Metas, Linhas de Base e Orçamento do Projeto	Concluído	
Marco de Resultados do Projeto	Detalhamento dos resultados esperados relativo aos Produtos selecionados e respectiva Linha de Base	<Data>	
Sistemática de Monitoramento e Avaliação e Quadro de Indicadores	Elaboração da SM&A e definição do quadro de indicadores que permitirá o monitoramento da linha de base do Marco de Resultados.	<Data>	
Atores-chave e questões políticas	Preparação de minutas de convênios para viabilizar a participação de outros poderes e/ou níveis de governo.	<Data>	
Reconhecimento de gastos antecipados	Apresentação de relação de gastos antecipados de contrapartida e/ou financiamento	<Data>	