

BRASIL
 <Denominação do Projeto>
BR-LXXXX
ANEXO IV - Caminho Crítico: Cronograma de Preparação e Recursos
ROP – PROFISCO Anexo XVIIIb

Item	Mês/Ano			Mês/Ano			Mês/Ano			Mês/Ano		
Missão de Identificação e Orientação												
Preparação do Perfil do Projeto (PP)												
Distribuição do PP												
Apresentação de Perguntas e Respostas e Reunião de Revisão de Qualidade e Risco - QRR												
Preparação de insumos para a Missão de Análise												
Análise Financeira do Projeto												
Revisão de versão preliminar dos anexos técnicos do POD												
Missão de Análise												
Atualização da Matriz de Risco												
Apresentação de proposta de acordo com agência especializada se for o caso.												
Apresentação de ato de criação da UCP e designação de Equipe do Projeto												
Apresentação dos anexos técnicos do POD: Marco de Resultados; Plano Operacional, Plano de Aquisições, para 18 meses; PAI; SM&A e Quadro de Indicadores; e Análise Financeira do Projeto												
Preparação da Proposta do Desenvolvimento de Operação (POD)												
Distribuição do POD												
Reunião QRR e Aprovação do POD												

Consultor	Fonte/ US\$	Data Prevista Informe Final
Consultor em análise institucional para apoiar a preparação do projeto		

Missões	Fonte/ US\$	Data Prevista Informe Final
Identificação e Orientação (2 especialistas e 1 consultor)		
Análise (2 especialistas, 1 advogado e 1 consultor)		

Custos Estimados para a Preparação do Programa

Orçamento Administrativo para BR LXXXX			
Tempo da Equipe de Projeto			# dias
Chefe de Equipe (ICF/FMM)			44
Especialista Fiscal (ICF/FMM)			44
Especialista de Salvaguardas			1
Advogado (LEG/SGO)			15
Assistente de Projeto (ICF/FMM)			44
Subtotal			143
Missões da Equipe de Projeto	Diárias	Pass.	Custo US\$
Identificação: (1 staff internacional x 7 dias)	7xUS\$260	US\$5,5 00	US\$7,320
(1 staff nacional x 5 dias)	5xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Orientação / Análise: (1 staff internacional x 7 dias)	7xUS\$260	US\$5,5 00	US\$7,320
(1 staff nacional x 5 dias)	5xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Subtotal	US\$ 6,240	US\$13, 000	US\$19,240
Consultor	US\$/dia	# dias	Custo US\$
Consultor Fiscal Nacional	450	40	US\$18,000
Missões – Consultor	Diárias	Pass.	Custo US\$
Pré-Identificação: (1 consultor nacional x 5 dias)	5xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Identificação: (1 consultor nacional x 6 dias)	6xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Pré-Orientação/Análise: (1 consultor nacional x 5 dias)	5xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Orientação / Análise: (1 consultor nacional x 6 dias)	6xUS\$260	US\$1,0 00	US\$2,300
Subtotal	US\$ 5,720	US\$4,0 00	US\$9,720
Total Orçamento Administrativo			US\$46,960